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Jahresbericht Team  
 

«Hagi-Areal» 2022 

1 Bereich 
Lebensräume teilen 

2 Ziele 
 Ziele Indikatoren_2022 Auswertung 2022 
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Prozessbegleitung  

 

Projektbegleitung (z.B. „move 
forward“) bestimmen und Kredit 
von Kirchenpflege freigeben lassen. 
2-4 Sitzungen in der ersten 
Jahreshälfte realisieren.  

 

Move forward wurde beauftragt. 
Ein Team mit acht Mitgliedern hat 
sich formiert. Drei Sitzungen haben 
stattgefunden. 

1. Schritte hin zur Vision „Hagi-Areal“  

 

Um innovativen Ideen Raum zu 
geben, lassen wir uns beraten (z.B. 
von der Abteilung 
Kirchenentwicklung ZH Ref oder 
von Ref BeJuSo)  

 

Wir haben zwei innovative Projekte 
besucht (KOSMOS und Zytlos).  

 

Relevante interne & externe Player 
berücksichtigen  

 

Mit der Stadt Illnau-Effretikon 
suchen wir den Dialog und 
koordinieren die beiden im Zentrum 
von Effretikon entstehenden 
Bauprojekte. 1-2 Gespräche zur 
Stadtentwicklung realisiert.  

 

Die Stadt ist über unsere Pläne 
informiert.  
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Professionalität ist uns wichtig.  

 

3-4 Personen aus verschiedenen 
Fachgebieten werden für 
Beratungen engagiert.  

 

Bei Besichtigungen kam es zu 
Gesprächen mit Leitungspersonen 
vor Ort. 
 

Wir denken „out of the box“.  

 

Wir achten in den Gesprächen und 
Beratungen darauf, dass auch 
Milieus in den Blick kommen, die 
wir als Kirche noch nicht 
ansprechen.  

 

Darauf haben wir bei 
Besichtigungen geachtet. 

3 Ergänzende Informationen 
Erste Schritte sind getan. Bis zum Baubeginn unseres eigenen Projekts ca. im Jahr 2028 liegt noch ein langer Weg vor uns – 
gespannt und freudig bleiben wir an der Arbeit. 
 
 

4 Beilagen 
Das Team „Hagi-Areal“ besichtigt innovative Projekte. 
 

5 Genehmigung 
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Datum Verfasser 
21.03.2023 Kirchenpflege 

 

 
Das Team „Hagi-Areal“ besichtigt innovative Projekte. 

 

 


